## Formato para el backlog

Product backlog: Software para peluquería Pablo.

Elaborado por: Luis jesus jauregui flores

Identificador (ID) de la Historia	Enunciado de la Historia	Alias	Estado	Dimensión/ Esfuerzo	Interacción (Sprint)	Prioridad	Comentarios
S1.2	Como Product Owner, necesito una serie de funciones creadas con herramientas de software que sea capaz de agendar citas en un calendario interactivo y que se puedan visualizar las fechas disponibles, así como las que no están disponibles.	Funciones del software	Finalizado	4	1	1	El calendario interactivo tiene que ser más pequeño que la interfaz de la aplicación
IN2.3	Como Product Owner, necesito una interfaz con un fondo blanco que resalte el contenido de la aplicación.	Interfaz	Finalizado	4	1	2	Se requiere hacer uso del color blanco para la interfaz, con el fin de resaltar el contenido
LG3.4	Como Product Owner, necesito que, al hacer uso del software, el usuario pueda visualizar correctamente el logotipo asignado al software,	Logotipo	En proceso	1	2	3	

	con la finalidad de identificar el						
	producto.						
OP4.5	Como Product Owner,	Optimización	No	2	3	4	
	requiero que el software solicitado cuente con la debida corrección de errores y una buena optimización de los recursos		iniciado				

Formato sprint

Elemento de trabajo pendiente	Puntos de historia	Responsable	Estado	Estimado original	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Revisión del Sprint
S1.2	5	JC, CM, ML	Finalizado	10 días	16	8	2	4	0	3
Funciones del calendario interactivo	3	Juan Carlos (Programador)	Finalizado	6 días	6	4	2	4	0	1
Diseño del calendario	1	Carla Mendoza (Diseño gráfico)	Finalizado	2 días	6	0	0	0	0	1
Pruebas de funcionalidad	1	Mario López (Tester)	Finalizado	1 día	4	4	0	0	0	1
IN2.3	8	CM, PS, JC	Finalizado	10 días	13	18	7	6	0	4
Diseño de la interfaz de la aplicación	3	Carla Mendoza (Diseño gráfico)	Finalizado	1 día	5	6	1	0	0	1
Construcción de la interfaz	4	Pedro Sosa (Programador)	Finalizado	5 días	5	6	5	6	0	2
Pruebas de funcionamiento	1	Juan Carlos (Tester)	Finalizado	2 días	3	6	1	0	0	1
LG3.4	6	CM, JC, PS	En proceso	10 días	14	13	10	0	0	3
Diseño del logotipo	2	Carla Mendoza (Diseño gráfico)	En proceso	3 días	4	4	2	0	0	1
Implementación del logotipo al software	3	Pedro Sosa (Programador)	No iniciado	4 días	6	6	3	0	0	1

Pruebas de funcionamiento	1	Juan Carlos (Tester)	No iniciado	1 día	4	3	5	2	0	1
OP4.5	7	JC, PS, ML	No iniciado	13 días	18	15	14	6	0	3
Corrección de errores generales	3	Juan Carlos (Tester)	No iniciado	7 días	6	6	6	0	0	1
Optimización del software	3	Pedro Sosa (Programador) Juan Carlos (Tester)	No iniciado	3 días	6	6	6	0	0	1
Pruebas de funcionamiento/rendimiento	1	Mario López (Tester)	No iniciado	1 día	6	3	2	0	0	1
Total	52			79	122	108	66	34	0	26

Link a GitHub: <a href="https://github.com/Luisjauregui6/proyecto2">https://github.com/Luisjauregui6/proyecto2</a>